

ID	Attività	Responsabile	Inizio	Fine	Dipendenze	Stato	Definizione di “fatto”
1	Kick-off, ruoli, criteri di valutazione	PM	02/10	02/10	—	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruoli assegnati + checklist comune
2	Inventario kit e test IDE	HW	02/10	02/10	1	<input checked="" type="checkbox"/>	IDE apre, board selezionata, cavo OK
3	Cablaggio sensori (Temp/Umid, Luce)	HW	03/10	03/10	2	<input type="checkbox"/>	Wiring secondo schema + foto
4	Sketch base: lettura sensori + Serial	SW	03/10	04/10	3	<input type="checkbox"/>	<code>Serial.println()</code> valori leggibili ogni 1s
5	Soglie e feedback (LED/Buzzer)	SW	04/10	04/10	4	<input type="checkbox"/>	LED/Buzzer attivi se superate soglie
6	Logging dati (CSV)	SW/DOCS	04/10	05/10	4	<input type="checkbox"/>	CSV con timestamp + 50 righe campione
7	Analisi rapida e grafico (foglio di calcolo)	DOCS	05/10	05/10	6	<input type="checkbox"/>	Grafico linea luce/temp/umidità
8	Test integrato + bugfix	PM+Tutti	06/10	06/10	5,6	<input type="checkbox"/>	10 min run stabile, nessun falso allarme
9	Slide/mini-report + foto schemi	DOCS	06/10	07/10	7,8	<input type="checkbox"/>	6–8 slide/2 pagine, font leggibile
10	Prova demo e consegna	PM	07/10	07/10	9	<input type="checkbox"/>	Repository/Drive ordinato + consegna docente